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REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
CoMmMUNE DE FLOIRAC

Séance du 6 avril 2021

Le Conseil Municipal diment convoqué le 30 mars 2021 s’est reuni
a 18 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques
PUYOBRAU, Maire de Floirac.

Etaient présents :

M. BOURIGAULT - Mme LACUEY - M. GALAN - Mme COLLIN -
M. CAVALIERE - Mme CHEVAUCHERIE - M. IGLESIAS = Mme BARBOT -
M. MEYRE — M. DESCLAUX DE LESCAR - Mme SABI — M. DROILLARD -
Mme GRENOUILLEAU - Mme BIJOUX - Mme BONNAL - M. BAGILET -
Mme PROUHET - M. BUNEL — M. SAILHAN — Mme DURLIN — M. ASFOR -
Mme ADENIS - M. JUIF = Mme FRENEL - M. CALT - Mme ARNOLD -
Mme CASTAGNET - M. LEDOUX - M. DANDY

Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. MEHERZI a M. BOURIGAULT - Mme SOLA ad Mme CHEVAUCHERIE
M. SINSOU a M. CALT

M. Pascal CAVALIERE a été nommé secrétaire de séance

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, certaines opérations d’'investissement
font I'objet d’une gestion selon les modalités prévues a I'article L2311-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales an Autorisations de Programme Crédit de Paiement (APCP).

Page 1 sur5



Il est proposé de modifier les APCP comme suit :

opération 5001 - Parcs municipaux

Accusé de réception en préfecture
033-213301674-20210406-210406-13-DE
Date de télétransmission : 07/04/2021
Date de réception préfecture : 07/04/2021

Autorisation de programme 922 261,78 €
Réalisé 2013 et avant 63 307,43 €
Réalisé 2014 240881,42 €
Réalisé 2015 556 261,03 €
Réalisé 2016 10 540,26 €
Réalisé 2017 1440,00 €
Réalisé 2018 5843,64 €
Réalisé 2019 8772,00 €
Réalisé 2020 5347,20 €
Crédits de paiement 2021 29 868,80 €

Conformément a la prévision, les panneaux d'information didactiques ont été réalisés et
posés, la rampe du grand escalier en pierre a été réalisée et posée. Il reste pour la fin de
I'année 2020 et le début 2021 la réalisation de petits fravaux de sécurisation, ainsi que la
réfection du cheminement calcaire entre le lotissement Hauts de Guitres et la place de

« I'étoile ».

Opération 1801 - Chemin des écoliers

Autorisation de programme 180 000,00 €
Réalisé 2018 8502,00 €
Réalisé 2019 3 000,00 €
Réalisé 2020 15930,00 €
Crédits de paiement 2021 94 070,00 €
Crédits de paiement 2022 38 500,00 €
Crédits de paiement 2023 19 998,00 €

Apres le programme défini et le marquage d’'une premiere boucle de cheminements, il s’agit
de contfinuer la phase opérationnelle de mise en service des différentes boucles :
réhabilitations de chemins, qui doivent dans certains cas de figure passer par une phase de
concertation notamment aupres des ASL et d’autorisations de passage, mise en place de
mobiliers urbains et de signalétique définitive. L'allongement des phases de négociation /
concertation avec les ASL et la période de confinement ont retardé la phase opérationnelle.

Opération 1509 - Rénovation Ecole Blum

Autorisation de programme 3499 999,55 €
Réalisé 2015 4730,35 €
Réalisé 2016 29 693,62 €
Réalisé 2017 100174,52 €
Réalisé 2018 86 221,64 €
Réalisé 2019 66 488,42 €
Réalisé 2020 1865 955,98 €
Crédits de paiement 2021 1346 735,02 €

Apres 2 procédures avortées en 2011 et 2015, un nouveau projet de rénovation du Groupe
scolaire Léon Blum a été confié au cabinet d'architecture Gadrat. Le programme prévoit,
entre autres :
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Pour I'école élémentaire : la création de 2 salles de classe, la création d'un restaurant avec
self

Pour I'école maternelle : la création d'un bureau pour la directrice, la création d'un accuell
périscolaire

Pour les espaces mutualisés : la réhabilitation des locaux existants, en y placant un local pour
les ATSEM, une salle commune des maitres une bibliotheque

Compte tenu des demandes complémentaires formulées par I' ABF, et de 2 appels d'offres
infructueux, le démarrage des tfravaux avait été décalé al'été 2019.

L'arrét du chantier, dans le cadre du confinement généré par la pandémie de covid-19, a
prolongé le calendrier de réalisation jusqu’a fin avril-début mai 2021.

Opération 1802 - Plan de gestion parc des coteaux

Autorisation de programme 152 172,01 €
Réalisé 2019 23 661,01 €
Réalisé 2020 16 105,50 €
Crédits de paiement 2021 38 602,50 €
Crédits de paiement 2022 35914,00 €
Crédits de paiement 2023 37 889,00 €

Le plan de gestion du parc des Coteaux est un outil de projet et de coordination de la
gestion territoriale mettant en avant toute la diversité de ses richesses naturelles et sociales,
dont les objectifs sont notfamment :

- Développer une cohérence dans la gestion et les usages a I'échelle intercommunale

- Préserver, protéger, valoriser et aménager les patrimoines naturels et batis

- Favoriser les formes et les temps d'échange, de formation et de partage

La synthese des études, dont la restitution publique s'est faite le 05 décembre 2017, propose
un plan d’action pluriannuel 2018-2020 sur plusieurs échelles d’actions. Les actions
communes aux 4 villes seront traitées a I'échelle intercommunale par le GIP-GPV (projet
d'éco-paturage, fenaison, ...). Les actions locales seront traitées sous maitrise d’ouvrage de
chacune des villes.

Pour la Ville de Floirac, les actions opérationnelles identifiées dans le plan de gestion sont : la
plantation et taille d’'arbres, la création et surcreusement de mares temporaires, la création
de clairiere, la gestion des corridors écologiques, la pose de nichoirs et des aménagements
de cavité, d'une part, la mise en place d'outils de revalorisation des déchets verts produits
par les services municipaux d'autre part. L'avenant au CODEV4 prolonge cette action d'un
an, sur 2021.

Opération 1803 - Sybirol Fil vert 2

Autorisation de programme 1353999,77 €
Réalisé 2018 6 739,10 €
Réalisé 2019 358 827,67 €
Réalisé 2020 408 264,51 €
Crédits de paiement 2021 68 738,79 €
Crédits de paiement 2022 431 405,00 €
Crédits de paiement 2023 80024,70 €

Lors de la présentation de I'étude globale et de définition des usages du domaine de Sybirol,
en commissions réunies le 14 septembre 2017, il a été indiqué qu'une premiere franche de
travaux relatifs a I'aménagement du fil vert, sur la partie ouest du domaine serait
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programmée pour une réalisation en 2019-2020. L'arrét du chantier, dans le cadre du
confinement généré par la pandémie de covid-19, a prolongé le calendrier de réalisation
jusqu’en septembre 2020.

L'année 2021 va étre essentiellement marquée par les études de la phase 2, dont les fravaux
devraient étre lancés en fin d’année 2021.

Opération 2001 - Plaine des sports

Autorisation de programme 3018 000,00 €
Réalisé 2020 6 840,00 €
Crédits de paiement 2021 625 160,00 €
Crédits de paiement 2022 1551 500,00 €
Crédits de paiement 2023 834 500,00 €

La dégradation des terrains de sports synthétique ou en herbe, due, entre autres, a I'usure et
au piétinement des animaux sauvages, le dysfonctionnement de I'arrosage des terrains, les
besoins des clubs sportifs, en terme de disponibilité de terrains, ont conduit & une réflexion
globale surles besoins liés a I'utilisation de la Plaine des sports Joseph Sarthoulet. Une synthése
de cette réflexion avait été présentée en décembre 2019, et se tfraduisait par la création
d'une nouvelle APCP répartissant sur 4 exercices budgétaires les fravaux & réaliser. Une
nouvelle expression des besoins a conduit a la modification des opérations & réaliser. Les
travaux de clbéture des terrains 2 et 3 ont débuté sur le dernier tfrimestre 2020 et se poursuivront
en 2021. Par ailleurs les tfravaux de rénovation des réseaux électriques et d'éclairage des
terrains 2 et 3 sont programmeés pour 2021.

Opération 1603 - DRAVEMONT

Autorisation de programme 15757 875,00 €

Crédits de paiement 2021 436 367,00 €
Crédits de paiement 2022 1371474,00€
Crédits de paiement 2023 1363 767,00 €
Crédits de paiement 2024 1363 767,00 €
Crédits de paiement 2025 1500 000,00 €
Crédits de paiement 2026 1500 000,00 €
Crédits de paiement 2027 1500 000,00 €
Crédits de paiement 2028 3365 000,00 €
Crédits de paiement 2029 3357 500,00 €

Dans le cadre des opérations de renouvellement urbain du quartier de Dravemont, et au
titre de la convention de co-maitrise d’ouvrage passée avec Bordeaux Métfropole, la ville de
Floirac participe aux financements des opérations au titre des travaux relevant de sa
compétence (jeux d'enfant, éclairage public, fontainerie...). Ainsi, la participation a la
création du square Allende s'éleve a 392 000 €.

Par ailleurs, les études d'ingénierie, qui s'étaleront sur toute la durée du Projet de
Renouvellement Urbain, font également I'objet d'un cofinancement entre la ville de Floirac
et Bordeaux Métropole. Cela représente 44 367 € pour I'année 2020 (payés en année N+1).
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Opération 2101 - JOLIOT CURIE

Autorisation de programme 1378 000,00 €

Crédits de paiement 2021 1 000,00 €

Crédits de paiement 2022 275500,00 €

Crédits de paiement 2023 275 500,00 €

Crédits de paiement 2024 275500,00 €

Crédits de paiement 2025 275500,00 €

Crédits de paiement 2026 275 000,00 €

Dans le cadre des opérations de renouvellement urbain du quartier de Joliot-Curie, et au
titre de la convention de co-maitrise d’ouvrage passée avec Bordeaux Métropole, la ville de
Floirac participe aux financements des opérations au titre des travaux relevant de sa
compétence (jeux d'enfant, éclairage public, fontainerie...). Les premieres opérations
auront lieu en 2021.

Par ailleurs, les études d’ingénierie, qui s'étaleront sur toute la durée du Projet de
Renouvellement Urbain, font également I'objet d’un cofinancement entre la ville de Floirac
et Bordeaux Métropole. Cela représente 1 000 € pour 2020 (payés en année N+1).

Vu I'article L2311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'avis de la Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale,
Démocratie Participative, Agenda 21 réunie en date du 23 Mars 2021 ;

Le Conseil Municipal, aprés délibéré,

AUTORISE Monsieur le Maire d mandater les dépenses en regard de la programmation ci-
dessus récapitulée.

PRECISE que cette délibération pourra étre modifiée ultérieurement en fonction des
évolutions des dossiers (aléas des colts, des subventions, des chantiers ou économiques)

DIT que les crédits de paiement 2021 sont inscrits au budget 2021, et que les crédits de
Paiement des années suivantes seront prévus aux BP suivants.

Ainsi délibéré, les jour, mois et an que dessus
Et ont signé au registre les membres présents

POUR EXTRAIT CONFORME :

Nombre de votants : 33 A la Mairie de FLOIRAC, le 7 avril 2021
Suffrages exprimés : 28
Pour: 28
Contre Jee— Le Maire,
Abstention : 5 (Mmes ARNOLD — A e A
CASTAGNET — MM. CALT - SINSOU [o, I AL
— LEDOUX) (2 o5 1)
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