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REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
CoMmMUNE DE FLOIRAC

Séance du 14 Juin 2021

Le Conseil Municipal d0ment convoqué le 8 juin 2021 s’est réuni &
18 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques
PUYOBRAU, Maire de Floirac.

Etaient présents :

M. BOURIGAULT — Mme LACUEY - M. GALAN - Mme COLLIN -

Mme CHEVAUCHERIE - M. IGLESIAS - Mme BARBOT - M. MEYRE -
M. DESCLAUX DE LESCAR — Mme GRENOUILLEAU - Mme BIJOUX -
M. BAGILET — M. BUNEL — Mme DURLIN — M. ASFOR — M. MEHERZI -
Mme ADENIS — M. JUIF - Mme FRENEL — Mme ARNOLD - M. SINSOU -
M. LEDOUX

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. CAVALIERE a M. BOURIGAULT - Mme SABI @ Mme FRENEL

M. DROILLARD ad Mme LACUEY - Mme BONNAL a Mme COLLIN
Mme PROUHET a Mme BIJOUX (délibérations n° 1 a é)

M. SAILHAN a M. DESCLAUX DE LESCAR - Mme SOLA a Mme
CHEVAUCHERIE

M. CALT a M. SINSOU - Mme CASTAGNET ad Mme ARNOLD

M. DANDY a M. BUNEL

M. Didier IGLESIAS a été nommé secrétaire de séance
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les tfravaux Sybirol du Fil Vert séquence 2
a Floirac ont donné lieu & la passation d'un marché n°2018-FLO-070 concernant la
restauration architecturale (lot 3). Par décision du Maire, ce marché a été attribué a
I'entreprise ID VERDE SASU.

Dans I'artficle 5 de I'acte d’engagement, le délai d’exécution indiqué est de « 30 jours soit
1,5 mois calendaires » : les 30 jours sont des jours ouvrés correspondant a environ 1.5 mois
calendaires. Il s’agit d'un délai proposé par le candidat qui n’a pas servi dans I'analyse des
offres, le délai d’exécution n’étant pas un critere de jugement des offres.

Ce délai proposé s'inscrivait dans un délai global maximal de 8 mois hors plantation prévu a
I'article 5 de I'acte d’engagement.

L'ordre de service n°1 indiquait un démarrage des travaux a compter du 22 juin 2019. Il est
précisé une période de préparation d’'un mois et une durée des travaux globale de 7 mois
hors fravaux de plantation. En indiquant ce délai de 7 mois, la rédaction de I'ordre de service
n°1 n'augmente pas explicitement les délais de réalisation par rapport au délai proposé par
le candidat.

Au regard du délai proposé par le candidat, la réception aurait dU intervenir le 02 septembre
2019 hors période de préparation.

La décision de réception des travaux fixe la date d'achevement des travaux au 28
septembre 2020.

L'article 12.1 du CCAP prévoyait des pénalités de 250 € par jour calendaire de retard. Le
nombre de jours de retard étant de 77 jours calendaires (selon OS intégrant des
interruptions/reprises) cela porterait le montant des pénalités a 19 250 €.

Apres analyse des motifs ayant conduit a ce retard, il apparait que cette derniere reléve
d’'aléas climatiques et du confinement lié au Covid-19. Par ailleurs, la prolongation du délai
de ce marché ne peut plus faire I'objet d’'une modification par avenant compte tenu du fait
que les délais d'exécution de ce dernier sont achevés.

La prolongation de délai n'a de plus pas été explicitement rédigée dans I'ordre de service
Nn°l.

Au regard des éléments susvisés, il apparait que le retard ne releve pas de la responsabilité
de I'entreprise ID VERDE SASU et ne peut lui étre imputable.

Il est précisé que cette demande d'exonération doit permettre de régler le solde du marché
et de valider le décompte général définitif.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu les pieces contractuelles du marché, notamment I'acte d’engagement et le CCAP;
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Vu l'avis de la Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale,
Démocratie Participative et Agenda 21 réunie en date du 31 Mai 2021 ;

Considérant les éléments qui précedent, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire d ne pas appliquer les pénalités pour retard de fravaux prévues
au C.C.AP. du marché n°® 2018-FLO-070 & I'entreprise ID VERDE SASU titulaire du lot 3,
constituant le marché précité, au motif que le retard n'est pas imputable d cette entreprise ;

Le Conseil Municipal, aprés délibére,
DECIDE d'exonérer la totalité des pénalités de retard encourues par I'entreprise ID VERDE
titulaire du lot 3 pour un montant de 19 250 euros au titre du marché n°® 2018-FLO-070, au

motif que le retard n'est pas imputable d cette entreprise.

AUTORISE Monsieur le Maire a signer tous les documents afferents & ce dossier.

Ainsi délibéré, les jour, mois et an que dessus
Et ont signé au registre les membres présents

POUR EXTRAIT CONFORME :
Nombre de votants : 33 A la Mairie de FLOIRAC, le 14 juin 2021
Suffrages exprimés : 33
Pour: 33
Contre : Le Maire,
Abstention :
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