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REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
CoMmMUNE DE FLOIRAC

Séance du 14 Juin 2021

Le Conseil Municipal d0ment convoqué le 8 juin 2021 s’est réuni &
18 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques
PUYOBRAU, Maire de Floirac.

Etaient présents :

M. BOURIGAULT — Mme LACUEY - M. GALAN - Mme COLLIN -

Mme CHEVAUCHERIE - M. IGLESIAS - Mme BARBOT - M. MEYRE -
M. DESCLAUX DE LESCAR — Mme GRENOUILLEAU - Mme BIJOUX -
M. BAGILET — M. BUNEL — Mme DURLIN — M. ASFOR — M. MEHERZI -
Mme ADENIS — M. JUIF - Mme FRENEL — Mme ARNOLD - M. SINSOU -
M. LEDOUX

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. CAVALIERE a M. BOURIGAULT - Mme SABI @ Mme FRENEL

M. DROILLARD ad Mme LACUEY - Mme BONNAL a Mme COLLIN
Mme PROUHET a Mme BIJOUX (délibérations n° 1 a é)

M. SAILHAN a M. DESCLAUX DE LESCAR - Mme SOLA a Mme
CHEVAUCHERIE

M. CALT a M. SINSOU - Mme CASTAGNET ad Mme ARNOLD

M. DANDY a M. BUNEL

M. Didier IGLESIAS a été nommé secrétaire de séance
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les tfravaux Sybirol du Fil Vert séquence 2
a Floirac ont donné lieu & la passation d'un marché n°2018-FLO-067 concernant la
restauration architecturale (lot 2). Par décision du Maire, ce marché a été afttribué au
groupement d'entreprises Sarl T.M.H (mandataire) / ID VERDE SASU.

Dans I'article 5 de I'acte d’engagement, le délai d’exécution indiqué est de 245 jours
calendaires. Il s’agit d'un délai proposé par le candidat qui n'a pas servi dans I'analyse des
offres, le délai d’exécution n’étant pas un critere de jugement des offres.

Ce délai proposé s'inscrivait dans un délai global maximal de 8 mois hors plantation prévu &
I'article 5 de I'acte d’engagement.

L'ordre de service n°1 indiquait un démarrage des travaux a compter du 22 mai 2019. Il est
précisé une période de préparation d’'un mois et une durée des travaux globale de 7 mois
hors travaux de plantation. En indiquant ce délai de 7 mois, la rédaction de I'ordre de service
n°1 n'augmente pas explicitement les délais de réalisation par rapport au délai proposé par
le candidat.

Au regard du délai proposé par le candidat, la réception aurait d0 intervenir le 21 février
2020 hors période de préparation.

La décision de réception des travaux fixe la date d'achévement des travaux au 28
septembre 2020.

L'article 12.1 du CCAP prévoyait des pénalités de 250 € par jour calendaire de retard. Le
nombre de jours de retard étant de 37 jours calendaires (selon OS intégrant des
interruptions/reprises) cela porterait le montant des pénalités a 9 250 €.

Apres analyse des motifs ayant conduit & ce retard, il apparait que ce dernier releve de
problemes techniques, aléas climatiques, du confinement lié au Covid-19 ainsi que d'un
arrété de péril sur un batiment. Par ailleurs, la prolongation du délai de ce marché ne peut
plus faire I'objet d'une modification par avenant compte tenu du fait que les délais
d’'exécution sont achevés.

La prolongation de délai n'a de plus pas été explicitement rédigée dans I'ordre de service
n°l.

Au regard des éléments susvisés, il apparait que le retard ne reléve pas de la responsabilité
du groupement d’entreprises SARL T.M.H (mandataire) / ID VERDE SASU et ne peut Iui étre
imputable.

Il est précisé que cette demande d'exonération doit permettre de régler le solde du marché
et de valider le décompte général définitif.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu les pieces contractuelles du marché, notamment I'acte d’engagement et le CCAP ;
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Vu l'avis de la Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale,
Démocratie Participative et Agenda 21 réunie en date du 31 Mai 2021 ;

Considérant les éléments qui précedent, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir
autoriser Monsieur le Maire a ne pas appliquer les pénalités pour retard de fravaux prévues
au C.C.AP. du marché n° 2018-FLO-067 au groupement d’entreprises SARL T.M.H
(mandataire) / ID VERDE SASU titulaire du lot 2, constituant le marché précité, au motif que
le retard n’est pas imputable a ce groupement ;

Le Conseil Municipal, apres délibéré,

DECIDE d’exonérer la totalité des pénalités de retard encourues par le groupement
d’entreprises SARL T.M.H (mandataire) / ID VERDE SASU titulaire du lot 2 pour un montant de
9 250 euros au titre du marché n° 2018-FLO-067, au motif que le retard n’est pas imputable &

ce groupement ;

AUTORISE Monsieur le Maire & signer tous les documents afférents & ce dossier.

Ainsi délibéré, les jour, mois et an que dessus
Et ont signé au registre les membres présents

POUR EXTRAIT CONFORME :

Nombre de votants : 33 A la Mairie de FLOIRAC, le 14 juin 2021
Suffrages exprimés : 33
Pour: 33
Contre : Le Maire,

Abstention :
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